ANEXO N° 17

CIRCULAR N.° 005-2025-MDT/CE

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de seleccion
PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-MDT/CE LEY N° 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolucion Gerencia Municipal
N°175-2025-MDT/GM

ASUNTO : PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
DEL PROCESO DE SELECCION DEL PROCESO DE
SELECCION N° 001-2025-MDT/CE LEY N° 29230

REFERENCIA: Ley N° 29230 “Ley que impulsa la inversion publica regional y local
con participacion del sector privado” y sus modificatorias.

<]
g FECHA : 17 de Julio de 2025
=5

El Comité Especial conformado por RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N°175-
2025-MDT/GM, de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 del Reglamento de la Ley
N°® 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en

E’” adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas
:o: Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Seleccion PROCESO DE
i SELECCION N° 001-2025-MDT/CE LEY N° 29230 para la seleccion de la Empresa
Privada (O CONSORCIO) que ejecutara y financiara el (los) siguiente(s) proyecto(s)
/actividad(es) / IOARR:
R g s Nombre de la inversion
E‘i I0ARR “ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR Y
y 0678341 CAMION BARANDA; EN EL(LA) SERVICIO DE LIMPIEZA
PUBLICA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA
2 | HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”
[

Que, de acuerdo a lo establecido en los numerales 56.3 y 56.4 del articulo 56 del
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF,
modificado a través del Decreto Supremo N° 011-2024-EF (en adelante, Reglamento
de la Ley N° 29230), y, considerando que, de acuerdo al calendario del proceso de
seleccion, el plazo para la recepcion de la expresion de interés y presentacion de
consultas y observaciones culminé el 14 de Julio del 2025, por lo que el Comité
Especial procedié a recepcionar una (03) cartas de expresion de interés dentro del
plazo sefialado, el mismo que corresponde a las Empresas Privadas:
AUTOCAMIONES DEL CENTRO SAC con RUC N°20601471800. (fisica),
MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C con DNI N° 08717783 (fisica) y
FERREYROS S.A. con RUC N°20100028698 (virtual).




En tal sentido, continuando con las etapas y plazos establecidos en el
calendario de proceso de seleccién, se procedié a realizar la absolucion de
consultas y observaciones, haciendo constar en el pliego absolutorio que como
anexo se adjunta el acta y que se notifica mediante la presente circular, la que
a su vez sera publicada en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

ECON. JUNEHMAN QUISPE CHAMORRO
Presidente(a)
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ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-MDT/CE LEY N° 29230

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
DE INVERSION: IOARR “ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR Y
CAMION BARANDA; EN EL(LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO
JUNIN” Cédigo Unico N° 2678341

En el Distrito de El Tambo del dia 17 de Julio del 2025, en la sala de reuniones de la
Gerencia Municipal, se reunieron los miembros del comité especial conformado por
RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N°175-2025-MDT/GM, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°
29230),

Presidente(a) ECO. JUNEHMAN QUISPE CHAMORRO — Miembro Titular |

Primer Miembro ING. AMB. JOSE FRANZ CHAGUA ESTEBAN -~ Miembro Titular

Segundo Miembro | ING. JAVIER ANGEL VALENZUELA TELLO — Miembro Suplente

AGENDA:

» ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO DE
SELECCION N° 001-2025-MDT/CE LEY N° 29230

ACCIONES:

e La reunién convocada se ha realizado con la finalidad de atender la absolucion
de consultas y observaciones del PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-
MDT/CE LEY N° 29230, presentado por las empresas: AUTOCAMIONES DEL
CENTRO SAC con RUC N°20601471800 y FERREYROS S.A. con RUC
N°20100028698.

Precisandose que dichas empresas presentaron su carta de expresidn de interés,
y sus consultas y observaciones ante el Comité Especial, de conformidad con el
articulo 32 numeral 32.1 del Reglamento de la Ley N° 29230 en atencién a sus
funciones, este Comité Especial cumple con adjuntar al presente el pliego de
absolucion de consultas y observaciones dentro del plazo previsto en el
calendario del PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-MDT/CE LEY N° 29230
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Asi mismo se ADVIERTE UN ERROR MATERIAL en el ANEXO N° 4 - B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

DICE:

2. Informacién Financiera:

* Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a ios Gitimos 3
gjercicios. Ademas, deberd adjuntar copia de la ultima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria
(SUNAT).

»  Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de S/ 4, 871,914.40 ( Un millén novecientos setenta y un mil
novecientos catorce con 00/100 soles), cuyo 30% no sea superado por la
suma del Monto Referencial del Convenio de Inversion del presente proceso
de seleccion y la suma de los montos de inversion pendientes de
reconocimiento, segin Anexo N°4-D; y/u otra informacién financiera que
establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta
con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones
en el Convenio de Inversién.

DEBE DECIR:

2. Informacion Financiera:

*  Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los Ultimos 3
ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia de la Gltima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

= Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de $/ 21.000.000 (veintiGin millones con 00/100 soles),
cuyo 30% no sea superado por la suma def Monto Referencial del Convenio
de Inversion del presente proceso de seleccion y la suma de los montos de
inversion pendientes de reconocimiento, seglin Anexo N°4.D; y/u ofra
informacién financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que
fa Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones-en el Convenio de Inversion.
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JEXPEDIENTE TECNICO” EN IOARR DE REPOSICION DE EQUIPAMIENTP
/ CUI\N.2 2678341 — PROCESO DE SELECCION N.2 001-2025-MDT/CE '
3 _“\ .',

EMPRESA AUTOCAMIONES

CONSULTA N° 01:

SOBRE LA INCORPORACION DEL INFORME DE CAPACIDAD PRESUPUESTARIA EN EL
EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION LEY N° 29230 - PROCESO N.2 001-2025-
MDT/CE

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N.2 29230 ~ Ley que impulsa la inversién piiblica
regional y local con participacién del sector privado, la Municipalidad Distrital €l Tambo, previo a la
convocatoria del proceso de seleccidn, debe contar con el Informe del drea de presupuesta, en el gue
se acredite que cuenta con capacidad presupuestaria para asumir el compromiso de pago mediante
la emision de Certificados de Inversién Pablica Regional ¥ Local ~ Tesoro Pablico (CIPRL).

En ese sentido, se solicita se sirvan confirmar si dicho informe técnico presupuestal ha sido
debidamente elaborado e incorporado al expediente del presente procoso de seleccidn, de
conformidad con lo exigide por el citado marco normative,

RESPUESTA:

En atencién a la consulta formulada respecto a la incorporacion del informe técnico
presupuestal que acredite la capacidad presupuestaria de la Municipalidad Distrital El
Tambo, se sefiala lo siguiente:

Es requisito previo a la convocatoria del proceso de seleccién contar con el informe del
area de presupuesto que acredite la capacidad presupuestaria de la Entidad para asumir
el compromiso de pago mediante la emisién de Certificados de Inversiéon Publica
Regional y Local — Tesoro Publico (CIPRL).

En ese sentido, se informa que la Municipalidad Distrital El Tambo ha cumplido con
todas las etapas previas establecidas en la Ley N.° 29230 y su Reglamento, habiéndose
incorporado al expediente del PROCESO DE SELECCION N.° 001-2025-MDT/CE el
INFORME N.° 058-2025-MDT/GPP, de fecha 25 de marzo de 2025, emitido por la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, documento mediante el cual se acredita la
disponibilidad de recursos presupuestarios para el presente proceso.

Por lo tanto, se confirma que el referido informe técnico presupuestal ha sido
debidamente elaborado e incorporado al expediente del proceso, cumpliendo con lo
exigido por el marco normativo vigente.

NO SE ACOJE, SOLO SE ACLARA.

CONSULTA N° 02:

SOBRE LA APLICACION DEL TERMINO “DOCUMENTO EQUIVALENTE” EN LUGAR DE
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Se ha verificado que en las bases del presente proceso mencionan “expediente técnico” del proyecto.
No obstante, revisando la informacién disponible en el Banco de inversiones, el CUI N.2 2678341
corresponde a una IOARR {inversidn de Optimizacién, de Ampliacidn Marginal, de Rehabilitacién y

de Reposicién), cuyo objeto es |a reposicién de siete (07) camiones compactadores y un {01} camién
baranda.

En ese sentido, es importante precisar que fos bienes a adquirir constituyen equipamiento, por lo que
no corresponde ¢l uso del término “expediente técnico™ en ef sentido estricto del térming, sino la
aplicacion del concepto de “documento equivalente”, conforme a lo dispuesto en Art 3 - Definiciones
del Reglamento de la Ley N.2 29230,

“Documento Equivalente: Comprende los especificaciones técnices (incluyendo, pore el caso de
equipamiento, los estudios de mercado pare los costos referencioles, ¥ porg el coso de servicios, los
"erminos de referencia) u otro documento equivalente conforme o la normativa vigente.”

Yor lo tanto, se solicita se sirvan aclarar si, considerando la naturaleza de fa inversion {iOARR para
‘eposicién de equipamiento}, corresponde que en las bases del proceso se utilice Ia denominacién
‘documento equivalente” en lugar de “expediente técnico”, a fin de alinear el proceso con lo
astablecido en la normativa vigente.

RESPUESTA

En atencion a la consulta formulada respecto al uso del término “expediente técnico” en las
bases del proceso de seleccion, en relacién con la naturaleza de la inversion identificada con CUI
N.2 2678341, se sefiala lo siguiente:

El referido CUI corresponde a una Inversiéon de Optimizacién, de Ampliacién Marginal, de
Rehabilitacién y de Reposicién (IOARR), cuyo objeto es la reposicién de siete (07) camiones
compactadores y un (01) camién baranda, todos ellos considerados bienes de tipo
equipamiento.

Conforme al Articulo Ill - Definiciones del Reglamento de la Ley N.2 29230, aprobado mediante
Decreto Supremo N.2 210-2022-EF, se establece:

“16. Documento Equivalente: Comprende las especificaciones técnicas (incluyendo, para el
caso de equipamiento, los estudios de mercado para los costos referenciales, y para ei caso de
servicios, los términos de referencia) u otro documento equivalente conforme a la normativa
vigente.”

Cabe precisar que en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones — Invierte.pe, el Formato N.2 07-C corresponde a la etapa de formulacién y
evaluacién de inversiones, donde se establece la viabilidad de la IOARR a través de la definicién
del objeto de intervencion, la necesidad publica, la alternativa seleccionada y los costos
referenciales.

Sin embargo, en la etapa de ejecucidn, se requiere contar con el instrumento técnico que
respalde la adquisicion de bienes, el cual, en el caso de equipamiento, no se denomina
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Por tanto, en la etapa de ejecucion de una IOARR para adquisicién de bienes {(como es el caso
del presente proceso), el DOCUMENTO EQUIVALENTE (especificaciones técnicas incluye las
especificaciones técnicas detalladas del bien, los estudios de mercado actualizados y demds
elementos técnicos necesarios para la contratacién, y cumple el rol de documento
equivalente, segin el Reglamento de la Ley N.2 29230.

En consecuencia, se confirma que, considerando la naturaleza de la inversién {IOARR de
reposicion de equipamiento), el término correcto que debe emplearse en las bases del proceso
es DOCUMENTO EQUIVALENTE (especificaciones técnicas), en lugar de “expediente técnico”,
ya que este Ultimo estd reservado para inversiones con componente de obra civil. Al momento
de la integracion de bases se modificara.

Esta precision contribuye a la adecuada alineacién normativa del proceso de seleccién con el
marco legal vigente y evita confusiones en cuanto a los requisitos técnicos aplicables.

NO SE ACOJE, SOLO SE ACLARA.

CONSULTAN.°3
SOBRE LA APLICACION DEL CUADERNO DE OBRA EN UNA IOARR DE REPOSICION DE

EQUIPAMIENTO CUI N.2 2678341

Segun la informacidn registrada en el Banco de inversiones, el Cédigo Unico de Inversién (CUI) N.&
2678341 corresponde 2 una JOARR de reposicién de equipamiento, cuyo objetivo es la adquisicién de
siete (07} camlones compactadores y una (01} baranda, es decir, una inversién destinada
exclusivamente a fa adquisicién de bienes muebles.

En ese sentido, se solicita al Comité de Seleccién aclarar si la Entidad considera el uso del cuaderno
de obra dentro de las etapas de ejecucidn del proyecto, indicamos no se trata de una obra de tipo
civil, es decir, no existen partidas asociadas a materiales de construccién, mano de obra,
herramientas, almacenes de obra ni ejecucién fisica de partidas, lo cual descarta la necesidad de
seguimiento mediante cuaderno de obra.

Asimismo, debe precisarse que, por la naturaleza del proyecto como IOARR de equipamiento, no
corresponde la designacién de un residente de obra, ya que no se frata de una intervencidn
constructiva, sino de una operacién de adquisicién conforme a las especificaciones técnicas del bien.

Por lo expuesto, se agradecers aclarar si corresponde excluir el uso del cuaderno de obraen este tipo
de intervencion, conforme a la normativa aplicable v la clasificacién de la inversidn

RESPUESTA

En relacién con la consulta formulada respecto a la aplicacién del cuaderno de obray la
designacion de un residente de obra en el marco de la ejecucion de la IOARR identificada
con el Cédigo Unico de Inversion (CUI) N.2 2678341, se emite la siguiente precisién:

Segun la informacién registrada en el Banco de Inversiones, el CUl N.2 2678341
corresponde a una Inversion de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de
Rehabilitacién y de Reposicion (IOARR) cuyo objeto es la adquisicién de siete (07)
camiones compactadores y un (01) camién baranda. Esta inversion se encuentra
formalizada en el Formato N.2 07-C, bajo la denominacién “Adquisiciéon de Camién
pactador y Camion Baranda; en el Servicio de Limpieza Publica del distrito de El

0, provincia de Huancayo, departamento de Junin”. [ |l
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Dado que el objeto de la IOARR consiste exclusivamente en la adquisiciéon de bienes
muebles (equipamiento vehicular), no se trata de una obra civil, por lo que no existen
partidas asociadas a materiales de construccién, mano de obra, herramientas,
almacenes de obra ni ejecucidn fisica de componentes constructivos. En tal sentido:

* No corresponde la utilizacion del cuaderno de obra, instrumento propio de la
ejecucion de obras publicas, donde es necesario registrar avances fisicos,
incidencias constructivas, control de metrados, entre otros aspectos técnicos
vinculados a la obra civil.

* Asimismo, no resulta aplicable la figura del residente de obra, ya que dicha
funcién estd orientada a la supervisién técnica permanente de la ejecucién de
partidas constructivas en obras civiles. En el caso presente, el seguimiento debe
realizarse conforme a la normativa sobre adquisiciones, a través de los
mecanismos establecidos para la recepcién técnica de bienes.

En consecuencia, y considerando que la intervencion no implica construccién,
instalacion ni ejecucion fisica de partidas, sino Gnicamente la adquisicién de bienes de
equipamiento, la aplicacion de cuaderno de obra y la designacidn de residente de obra
serian innecesarias e improcedentes, al no existir aspectos constructivos que supervisar
o registrar.

Por tanto, se aclara que, conforme a la naturaleza del proyecto y al marco normativo
vigente, no corresponde el uso del cuaderno de obra ni la asighaciéon de un residente
de obra en este tipo de IOARR de equipamiento., ya que toda coordinacién sobre la
inversion IOARR se hara a través de la Empresa Privada Supervisora.

- NO SE ACOIJE, SOLO SE ACLARA.

CONSULTA N° 4

SOBRE EL ALCANCE DEL PLAZO ASIGNADO PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO
TECNICO Y SU INCIDENCIA EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
PROCESO DE SELECCION N.2 001-2025-MDT/CE

De i3 revisidén de las bases del proceso de seleccién, se advierte que el cronograma de ejecucién del
proyecto contempla como ftem 1 la “Elaboracién de! dacurmento técnico {expediente técnico)”,
estableciendo un plazo de treinta (30) dias calendarios para dicha actividad,

En ese sentido, se solicita se sirvan adlarar si dentro de dicho piazo se encuentra comprendido
también el tiempo requerido para Ia revision del documento técnico por parte de la Empresa Privada
Supervisora y su pasterior aprobacién por parte de i2 Entidad.

Cabe precisar que:

e Eltérmino utilizado por las bases es “elaboracién expediente técnico {documento técnico}”,
sin detallar si incluye las etapas posteriores de revisidn y aprobacidn;

+ La aprobacién del documento téenico por Ia Entidad es un requisito indisp bie para el
inicio del ftem 2: ejecucién del equipamiento;

¢ Encaso la Empresa Supervisora o la Entidad demoren {a revisién y aprobacion det
elic to técnico, ello generarfa un impacte directo en el cronograma del proyecto de
inversidn, al trasladar el retraso al inicic de la ejecucién y demds hitos contractuales.

" Porlle expuesto, agradeceremos se precise si el piazo de 30 dias establecide en el cronograma incluye
exclusivamente o elaboracién del documento técnico, o si también abarca las etapas de revisién y
prohacion, @ fin de evitar interpretaciones que puedan generar distorsiones o incumplimientos en la
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RESPUESTA:

En atencidn a la consulta formulada, respecto al alcance del plazo de treinta (30) dias
calendarios contemplado en el cronograma del proceso de seleccién para la actividad
denominada “Elaboracién del documento equivalente (Especificaciones técnicas)”’, se
informa lo siguiente:

El plazo sefalado comprende no solo la elaboracién del documento equivalente
(Especificaciones técnicas, sino también las etapas de revision por parte de la Empresa
Privada Supervisora y su posterior aprobacion por la Entidad, en concordancia con el
cronograma general del proyecto.

Es decir, el plazo de 30 dias calendarios es integral, y ha sido considerado con la
finalidad de abarcar:

* La elaboracidn del DOCUMENTO EQUIVALENTE (Especificaciones técnicas) por
parte de la Empresa Privada,

» La revision técnica por parte de la Empresa Supervisora,

e Ylaaprobacién formal por parte de la Entidad.

Por tanto, la Empresa Privada adjudicataria debera tomar las previsiones necesarias
para garantizar que dichas etapas se ejecuten dentro del plazo asignado, sin generar
retrasos que puedan afectar el cronograma contractual del proyecto.

No obstante, en caso de que, por causas no imputables a la Empresa Privada, no se
logre cumplir con el plazo estipulado para la elaboracién, revisién y aprobacion del
DOCUMENTO EQUIVALENTE (Especificaciones técnicas), la Entidad actuara de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N.2 29230, Ley que impulsa la inversién publica
regional y local con participacion del sector privado, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N.2 210-2022-EF, aplicando los mecanismos establecidos para
resolver situaciones que afecten el desarrollo del proyecto.

En resumen, se confirma que el plazo de 30 dias comprende tanto la elaboracién, como
ia revisién y aprobacién del documento técnico, y que cualquier posible afectacién
derivada de causas justificadas sera tratada conforme al marco normativo de Obras por
Impuestos.

SE ACOJEY SE ACLARA

CONSULTA N2 5

SOBRE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL EQUIPAMIENTO EN RELACION
CON EL, CRONOGRAMA DEL CUI N2 2678341 Y LAS CONDICIONES REALES DEL
MERCADO - PROCESO DE SELECCION N2 001-2025-MDT/CE |
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De la revisién de las bases del proceso, se advierte que ef ftem 2; Elecucién del equipamiento ha sido
establecido con un plazo de cuarenta y cinco {45) dias calendario.

Sin embargo, conforme a Ia informacién registrada en el Banco de Inversiones respecto al Codige
Unico de inversion {CUt} N.® 2678341, correspondiente 3 una IOARR de reposicidn de equipamiento
{siete {07] camiones compactadores y una [01] baranda), se sefiala gue la ejecucidn de dicha
adquisicién estd programada para el mes 2y mes 3, lo que representa un plazo minimo estimado de
sesenta (60) dias calendario, segiin el cronograma establecido en el Formato 7C.

Cabe sefialar que:

+ Ei tem 1: Elaboracién del documento téenice atn no ha sido aprobado por la Entidad, por lo
tanto, fas especificaciones téenicas definitivas para fa adquisicidn tampoco han sido
efaboradas ni validadas;

* la ejecucion del equipamiento se encuentra supeditada a la aprobacidn del documento
técnico, el cual debe establecer, entre otros aspectos:

o La disponibilidad de los bienes en el mercado nacional;
¢ Los tiempos de fabricacion e instalacion de las cajas compactadoras;
o Lalogfstica de entrega, montaje e instalacion.

Por tanto, el plazo de 45 dias indicado en las bases podria no ajustarse a las condiciones reales de
mercado ni a los tiempos requeridos para el cumplimiento de fos requisitos téenicos. De acuerdo con
experienclas previas de adquisiciones similares a través de la plataforma del SEACE, los plazos usuales
para ia compra de una flota de esta magnitud ascienden como minimo a noventa {90} dias calendario.

Adicionalmente, se deja constancia de que, en caso ef documento técnico aprobado establezca que
el plazo requerido para la ejecucién del equipamiento debe ser mayor al indicado en las bases, la
Entidad tiene la obligacion de adecuar dicho plazo mediante a incorporacién de una adenda,
conforme a fo dispuesto en el Reglamento de Ia Ley N.2 29230, garantizando asl fa coherencia entre
la ejecucidn contractual, ias condiciones del mercado y el contenido téenico aprobado,

Por lo expuesto, se solicita al Comité de Seleccién aclarar si el plazo establecido para la ejecucion det
equipamiento podra ser ajustado conforme al contenido del documento técnico definitivo, una vez
aprobado, y a las condiciones reales del mercado, debiendo la Entidad modificar dicho plare
mediante adenda si asi lo exige el referido documento técnico.

RESPUESTA:

Con relacidn a la consulta formulada sobre el plazo asignado al item 2 “Ejecucion del
equipamiento”, se informa lo siguiente:

De acuerdo con el contenido del Formato N.2 07-C correspondiente a la IOARR con
Cédigo Unico de Inversién (CUI) N.2 2678341, denominada “Adquisicién de Camién
Compactador y Camion Baranda; en el Servicio de Limpieza Publica del distrito de El
Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junin”, el plazo estimado para la
ejecucion del proyecto ha sido previsto en sesenta (60) dias calendario, contemplando
su-desarrollo en los meses 2 y 3 del cronograma del proyecto.

,/.

Si blen las bases del proceso establecen inicialmente un plazo de cuarenta y cinco (45)

dias gafendario para el item 2, se p?q’ue el plazo definitivo para la ejecucién|del
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equipamiento sera determinado tras la elaboracién y aprobacién del DOCUMENTO
EQUIVALENTE (Especificaciones técnicas), en funcién a:

» Llas especificaciones técnicas que definan plenamente los requisitos de los
bienes por adquirir;

« La revision por parte de la Empresa Privada Supervisora y la aprobacién de la
Entidad;

* Las condiciones reales del mercado, incluyendo tiempos de fabricacion,
importacidn, entrega, montaje e instalacidn;

e Y la inclusién de eventuales servicios complementarios como operacién y
mantenimiento, de ser necesarios.

Es importante subrayar que la ejecucién del equipamiento debe incluir la
inmatriculacién de los vehiculos en SUNARP a nombre de la Entidad, ya que este acto
registral es condicion indispensable para que se pueda emitir el Certificado de
Inversion Publica Regional y Local — Tesoro Publico (CIPRL), conforme a lo establecido
en la Ley N.2 29230 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.2 210-
2022-EF.

Adicionalmente, debe tenerse presente que la inmatriculacién no solo es un requisito
administrativo, sino también una necesidad operativa concreta. Al tratarse de una
IOARR orientada a la reposicion de unidades del servicio de limpieza publica, es
indispensable que los siete (07) camiones compactadores y un (01) camién baranda se
encuentren debidamente registrados e inscritos para poder circular legalmente y entrar
en operacién inmediata.

Dada la urgente necesidad del distrito de EIl Tambo de contar con vehiculos
plenamente operativos para atender eficientemente el servicio de limpieza publica, |a
inmatriculacién constituye un paso esencial que debe ser parte integral del plazo de
ejecucion del equipamiento, pues sin este tramite no seria posible poner los vehiculos
al servicio de la poblacion, lo que podria afectar negativamente la salubridad vy el
bienestar del distrito.

Por lo tanto, se aclara que:

o El plazo definitivo del item 2 deberd considerar no solo la adquisicién e
instalacion de los bienes, sino también su inmatriculacién registral en SUNARP
a nombre de la Entidad;

¢ En caso el DOCUMENTO EQUIVALENTE (Especificaciones técnicas), determine
que el plazo necesario supera los 45 dias inicialmente establecidos en las bases,
la Entidad evaluara la aprobacién de una posible adenda previa opinién técnica
por parte de la empresa privada supervisora y opinién legal, conforme a lo
previsto en el marco normativo de la Ley N.2 29230.

/
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CONSULTA N2 6

SOBRE EL MOMENTO OPORTUNO PARA EL PROCESO DE INMATRICULACION
VEHICULAR EN SUNARP CONFORME A LAS ETAPAS DE CONFORMIDAD ESTABLECIDAS
EN EL ARTICULO 101 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N.2 29230

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N.2 29230, el Articulo 101 ~ Conformidad de
Calidad y Conformidad de Recepcién, dispone o siguiente:

“La Conformidod de Calidad y la Conformidod de Recepcin tiene por objetivo verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en el Expediente Téenico o Documento Equivalente y realizar los
pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionomiento de sus instalociones ¥ equipos.

Corresponde a lo Entidad Privada Supervisoro emitir lg Conformidad de Colidad, y a lo Entidad Piblica,
la emisién de la Conformidad de Recepcidn a través del funcionario responsoble,”

En ese sentido, solicitamos se sirvan precisar si el proceso de inmatriculacién vehicular ante la
SUNARP (registro de propiedad y matricula de los vehiculos adguiridos) deber4 efectuarse una vez
obtenidas tanto la Conformidad de Calidad como la Conformidad de Recepcidn, garantizando de esta
smanera que los bienes adquiridos (en este caso, vehiculos) cumplan plenamente con las condiciones
técnicas exigidas en el Documento Equivalente y se encuentren operativos y funcionales.

Como es de conocimiento general, la Inmatriculacién vehicular en SUNARP constituye el registro
inicial de un vehiculo en los Registros Pablicos, siendo requisito indispensable para su circulacién
tegal. Sin embargo, estimamos que este trimite debe realizarse Unicamente luego de que se haya
acreditado el cumplimiento de las conformidades mencionadas, para asegurar que el vehiculo
efectivamente redne las condiciones téenicas, estructurales y operativas requeridas en el proceso de
seleccidn y adquisicién.

Por tanto, se solicita aclarar si la Inmatriculacién vehicular en SUNARP debe efectuarse unicamente
una vez emitidas tanto la Conformidad de Calidad por parte de fa Supervisién como la Conformidad
de Recepcién por parte de la Entidad, conforme alo dispuesto en el ardcuio 101 dal Reglamento de
laley N2 20230,

RESPUESTA:

El Articulo 101 del Reglamento de la Ley N.2 29230, aprobado por Decreto Supremo
N.2 210-2022-EF, establece lo siguiente:

“La Conformidad de Calidad y la Conformidad de Recepcién tiene por objetivo verificar el fiel cumplimiento
de lo establecido en el Expediente Técnico o Documento Equivalente y realizar las pruebas necesarias para
comprobar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y equipos. Corresponde a la Entidad Privada
Supervisora emitir la Conformidad de Calidad, y a la Entidad Publica, la emisién de la Conformidad de
Recepcion a través del funcionario responsable.”

En ese sentido, debe precisarse que el proceso de inmatriculacion vehicular en SUNARP
constituye un requisito legal y técnico indispensable para que los bienes adquiridos (en
este caso, vehiculos) puedan operar legalmente en la via publica y ser entregados con
ptena titularidad a la Entidad.




del Certificado de Inversién Publica Regional y Local — Tesoro Publico (CIPRL), se
establece que:

e El proceso de inmatriculacion debe haberse culminado antes de emitirse las
conformidades establecidas en el articulo 101 del Reglamento;

* Es decir, la Conformidad de Calidad y la Conformidad de Recepcién deben
considerar como parte de los entregables la constancia de inmatriculacién
vehicular en SUNARP, ya que ello garantiza que el bien no solo cumple con las
especificaciones técnicas, sino que también se encuentra legalmente habilitado
para su operacion inmediata.

Asimismo, debe considerarse que la finalidad de la IOARR en cuestion es la reposicién
de unidades para el servicio de limpieza publica, por lo cual la disponibilidad inmediata
de los vehiculos plenamente habilitados y registrados es esencial para la continuidad
del servicio y la atencién eficiente a la poblacidn del distrito de El Tambo.

Por tanto, no corresponde postergar la inmatriculacién hasta después de la emisién de
las conformidades, sino que, por el contrario, el proceso de inmatriculacién forma
parte de los entregables que deben verificarse como condicidn previa para la emisién
tanto de la Conformidad de Calidad como de la Conformidad de Recepcién.

Esta interpretacién es coherente con los fines del proceso de inversién publica bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos y con el marco normativo vigente que garantiza que
los bienes entregados estén plenamente habilitados legal, técnica y operativamente.

SE ACLARA'Y SE ACOIJE

CONSULTA N2 7

SOBRE LA ETAPA Y EFECTOS DEL PROCESO DE INMATRICULACION VEHICULAR EN
SUNARP DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVERSION

Como parte del proceso de adquisicién correspondiente al Proyecto de Inversidn CUI N.2 2678341
10ARR para reposicion de siete {07) camiones compactadores y una {01} baranda—, es necasaric Hevar
a cabo el proceso de inmatriculacién vehicular en la SUNARP, a fin de registrar por primera vez fa
pz:z;;’;iadad y matricula de los blenes muebles adquiridos, permitiendo su circulacidn legal por la via
publica,

Cabe precisar que, conforme 2 la normativa de SUNARP, este trémite tiene como entregable Ia Tarjeta
de Identificacién Vehicular electrénica (TiVe), v ests regulado por el TUPA de SUNARP, el cual
establece como plazo méximo de atencién treinta y cnco {35} dias habiles, contados desde Ia
presentacion de la solicitud debidamente completada.

Este procedimiento requiere previamente la efaboracién de documentacidn especifica por parte del
ejecutor del proyecto, la cual debe ser firmada por el titular de la Entidad Publica antes de su

jpfeséntacién ante la SUNARP, |
/ i
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En ese contexto, se solicita se sirvan aclarar lo sigulente:

1. ZEn qué etapa del cronograma de ejecucidn del proyecto se considera formalmente el
proceso de inmatriculacién vehicular ante SUNARP?

Dado que este trémite es indispensable para la habilitacién legal y circulacién efectiva de
los vehiculos, su ubicacién en Ia secuencia del proyecto tiene implicancias directas en fa
entregay puesta en funcionamiento del equipamiento,

2. Como se reflejars en el cronograma del proyecto el eventual retraso enla firma de ta
documentacidn por parte del titular de la Entidad o en el tiempo de atencién de SUNARP,
considerando que estos factores escapan a la responsabilidad directa del ejecutor det
proyecto?

Resulta fundamental determinar si dichos plazos seran considerados dentro de la ejecucion o

si su impacto implicard la modificacién del cronograma contractual mediante adenda, segin
lo previsto en ef Reglamento de la Ley N.2 29230,

Por lo expuesto, se agradecerd brindar precision respecto al momento procedimental del trémite de
inmatriculacién vehicular v su relacién con la determinacion del plazo total del proyecto, considerando
que este aspecto puede afectar el cumplimiento del cronograma general sin que medie
responsabilidad del ejecutar y empresa privada.

RESPUESTA.
Se precisa lo siguiente:

1. Etapaen la que se considera formalmente el proceso de inmatriculacién
vehicular:

El proceso de inmatriculacién vehicular en SUNARP - mediante el cual se otorga
por primera vez la matricula y se registra la propiedad de los bienes muebles
(vehiculos) - forma parte de la etapa de ejecucién del equipamiento (item 2 del
Cronograma Del Proyecto). Su realizacién es indispensable para que los vehiculos
puedan operar legalmente en la via publica.

Por tanto, el proceso de inmatriculacion es considerado como una actividad
obligatoria dentro de la ejecucién del proyecto, y su culminacién debe anteceder
a la emision de las conformidades de calidad y de recepcién, en cumplimiento
del articulo 101 del Reglamento de la Ley N.2 29230.

El DOCUMENTO EQUIVALENTE (Especificaciones técnicas), correspondiente

establecerd expresamente las condiciones necesarias para que los bienes

cumplan con los requisitos legales y funcionales, incluyendo la inscripcion

vehicular en SUNARP, como condicién habilitante para el uso de los camiones
por parte de la Entidad.

2. Tratamiento de eventuales retrasos en la firma de la documentacién por
parte del titular de la Entidad o;n’los plazos de atencion de SUNARP:

rd
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Si bien el trdmite de inmatriculacién requiere, por normativa vigente, la
participacion de la Entidad Puablica - en particular la firma de documentos por
parte de su titular, asi como el cumplimiento de los plazos internos establecidos
por SUNARP (segun su TUPA, hasta 35 dias habiles), estos aspectos deben
considerarse al momento de definir el plazo del item 2: Ejecucién del
equipamiento. (ACLARADO EN EL NUMERAL 5)

En todo caso, la planificacidon del cronograma debe tener en cuenta que la
habilitacion legal para la circulacion de los vehiculos adquiridos - esencial para
su entrega efectiva y uso inmediato en el servicio de limpieza publica - estd
condicionada a su previa inmatriculacién.

Por lo tanto, la ejecucion del equipamiento no puede considerarse concluida
mientras los vehiculos no estén plenamente habilitados para su uso por la
Entidad, lo cual incluye su debida inscripcion registral.

SE ACLARAY SE ACOJE

CONSULTA N2 8

SOBRE LA FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA MiNIMA REQUERIDA DEL PERSONAL
PROPUESTO MEDIANTE ORDENES DE SERVICIO

Considerando que las bases def proceso exigen acreditar experiencia minima del personal propuesto,
¥ que en muchos casos dicha experiencia ha sido prestada bajo érdenes de servicio {y no
necesariamente mediante contratos convencionales), se soficita al Comité de Seleccién confirmar si es
vélido, para efectos de evaluacién, presentar como documento equivalente lo siguiente:

¢ Copla de Ia orden de servicio correspondiente,
+ Comprobantes de pago, como abenos en cuenta, constancias de pago, holetas de pago u otro
medio que acredite el vinculo contractual y Ia efectiva prestacion del servicio.

Esto resulta coherente con lo que se considera en procedimientos y criterios aplicados en procesos
de contratacion pablica bajo el SEACE, en donde Is acreditacién de servicios prestados mediante
brdenes de servicio puede sustentarse vélidamente con los pagos efectuados por la entidad
contratante.

Por tanto, se soficita se sirvan confirmar:

1. ZEl Comité de Seleccién considerard como vélidos, para acreditar la experiencia minima del
personal propuesto, las érdenes de servicio acompafiadas de los respectivos documentos de
pago como medio probatorio suficiente?

2. En caso no se cuente con contrato o constancia laboral formal, tpuede acreditarse la
experiencia exclusivamente con la orden de servicio mds el abono en cuenta correspondiente?

RESPUESTA:

r
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SE ACOJE PARCIALMENTE.

CONSULTA N° 09:

SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: IDONEIDAD DEL INGENIERO MECANICO FRENTE A LO INDICADO EN EL
NUMERAL 6.2 DE LAS BASES

Dado que, segin el Banco de Inversiones, el proyecto identificado con CUI N® 2678341 corresponde a
una I0ARR de reposicidn de equipamiento, cuyo objetivo es Ia adquisicion de siete (07} camlones
compactadores y un {01} camién baranda, se consulta si corresponde modificar ef perfil profesional
exigide en el numeral citado.

Es decir, épuede considerarse como profesional idéneo para el cargo de lefe de Proyecto para
expediente técnico (documento equivalente) a un Ingenfero Mecinico, conla experiencia requerida,
e lugar de un Ingenierc Civil?

Sustento técnlco y normativo:

L]

La intervencion no involucra ejecucion de obra civll, estructuras, ni instalaciones fisicas, sino
exclusivamente ia adquisicién de bienes muebles {vehiculos).

* 13 elaboracidn del expediente técnico o “documento equivalente” conforme al articulo 3 del
Reglamento de la Ley N.2 29230, estd orientads a la especificacion técnica del equipamiento,
lo cual corresponde a fa competencia profesional de un Ingenfero Mecénico,

« La experiencia requerida para definir caracteristicas técnicas, condiciones de adquisicidn,
pruebas de funcionamiento y aspectos mecénicos de los vehicudos es inherente 2 dicha
especialidad,

» En este tipo de proyectos, la participacion de un ingeniero civil no resulta congruente con el
objeto de fa inversién, ni con las competencias técnicas necesarias para su desarrolio.

Por lo expuesto, solicitamos se sirvan aclarar:

éCorresponde que las bases permitan o modifiquen el perfil del profesional requerido como Jefe de
Proyecto, para admitir Ia postulacién de un Ingeniero Mecinlco como profesional idéneo, dada la
naturaleza técnica del proyecto de reposicién de equipamiento y en estricto cumplimianto de la
normativa aplicable?

RESPUESTA:

Se sefiala lo siguiente: Dado que el proyecto con Cédigo Unico de Inversién (CUI) N.2
2678341 corresponde a una IOARR cuyo objeto es exclusivamente la reposicién de
equipamiento (siete [07] camiones compactadores y un [01] camién baranda), y no
involucra la ejecucién de obra civil, estructuras u otro tipo de intervencién constructiva,
la elaboracion del documento equivalente no requiere competencias propias d
ingenieria civil.
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Conforme al articulo 3 del Reglamento de la Ley N.2 29230, el documento equivalente
tiene como finalidad describir las caracteristicas técnicas, condiciones de adquisicién y
operacion del equipamiento requerido, asi como establecer las condiciones para su
instalacion y puesta en funcionamiento. En ese sentido:

e La naturaleza técnica del proyecto estd directamente relacionada con la
ingenieria mecanica, en tanto se trata de bienes muebles automotores que
requieren especificacion técnica, conocimiento de componentes mecanicos,
condiciones de mantenimiento, pruebas de funcionamiento y demés aspectos
inherentes a dicha especialidad.

» Lla participacion de un Ingeniero Mecanico con la experiencia requerida resulta
plenamente coherente con el objeto del proyecto, asi como con el principio de
idoneidad profesional que debe regir en los procesos de contratacién publica.

Por lo tanto, corresponde que el perfil requerido como Jefe de Proyecto para la
elaboracién del documento equivalente sea el de Ingeniero Mecanico.

Se deja constancia de que, al momento de la integracién de bases, se proceders a
modificar el numeral 6.2, a fin de ajustar el perfil profesional requerido a la naturaleza
de la IOARR y garantizar asi la participacion de profesionales con las competencias
técnicas adecuadas para la correcta elaboraciéon del DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Especificaciones técnicas).

SE ACOJE PARCIALMENTE

CONSULTA N2 10

SOBRE MEDIOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PROFESIONAL MEDIANTE
ORDENES DE SERVICIO Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES
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Teniendo en cuenta que la experiencia profesional puede ser acreditada mediante érdenes de servicio,
¥ que en muchos casos estos documentos no incluyen mavyores detalles contractuales o montos, dla
Entidad podrd aceptar como documentos equivalentes para acreditar dicha experiencia fos
comprobantes de pago, abonos en cuenta, constancias de depésito u otro documento que evidencie
ef cumplimiento de la prestacién y ef pago correspondiente por fa orden de servicio?

Sustento:

¢ Endiversas contrataciones pdblicas gestionadas mediante el SEACE y procesos similares, se ha
permitido acreditar experiencia de profesionales con Ordenes de servicio complementadas
ton comprobantes de pago o abonos en cuenta bancaria, lo que permite verificar que la
prestacion se realizé efectivamente.

* En el marco det principio fa libre concurrencia establecido del Reglamento de la Ley N.2 29230,
resulta pertinente admitir documentos que, aunque no sean parte del contrato en sf,
dermuestran de manera fehaciente la ejecucién del servicio profesional,

» Esto es especialmente aplicable en contratos suscritos con entidades pablicas o privadas que
usualmente no emiten documentos més detallados que la orden de servicio y el pago
correspondients.

En tal sentido, solicitamos se sievan aclarar:

¢La Entidad podrs aceptar como vélidos los comprobantes de abono en cuenta, constancias de pago
o similares, como documentos equivalentes para acreditar iz experiencia del personal propuesto,
cuando esta se derive de una orden de servicio emitida por una entidad pablica o privada?

RESPUESTA:

Para efectos de acreditar la experiencia profesional del personal propuesto, cuando
esta derive de drdenes de servicio emitidas por entidades publicas o privadas, la
Entidad considera vélido que dicha experiencia se sustente mediante la presentacién de
DOCUMENTOS que acrediten fehacientemente la ejecucién del servicio y el pago
correspondiente. (SE ACOJE AL NUMERAL N° 5)

OBSERVACION N° 1
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PLAZO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS PREVISTO EN EL ANEXO N.2 4-H

1. Naturaleza del proyecto:

El proyecto con CUI NL® 2678341, registrado en e! Banco de inversiones, corresponde a una I0ARR de
reposicién de bienes muebles, especificamente para iz adguisicién de siete (07} camiones
compactadores y un (01) camitn baranda. Por tanto:

* Nose trats de una obra de Infraestructura civil, sino de ta adquisicion de vehiculos operativos,
cuya vida Otil, mantenirmiento y condiciones contractuales responden a una iégica distinta a ja
de las obras de construceidn,

= La vida Gtil def proyecto, segin el Formate 7-C de Invierte.pe, es de diex {10} aftos, lo cual
refleja el ciclo de renovacién de flotas vehiculares, no comparabie 2 obras civiles, que tienen
horizontes técnicos de 30, 40 o mds afios.

2. InadecuaciSn normativa v desproporcionalidad det plazo de shete {07) afios:

* la exigencia de un plazo de 7 aBos por vicios ocultos es propia de obras civiles, donde los
riesgos estructurales pueden manifestarse en ol mediano o fargo plazo.

s No obstante, para wehiculos pesados como camiones compactadores, los fabricantes y
distribuidores otorgan garantias comerciales de uno {01} & dos {02) afios, incluso respecto a
defectos no visibles al momento de la entrega.

*  Ademds, el marco normativo vigente aplicable 2 obras por impuestos prohibe expresamente
imponer plazos superiores a dos afios para bienes de equipamiento. En efecto, of Articuio 83.4
del Reglamento de s Ley N.? 28230, modificado por el Decreto Supremo N.2 011-2024-EF,
sefiala:

“La Empresa Privada es responsoble por los vitios ocuftos por un plozs gque no puede ser inferior o
stete (7} afios {...). En el coso de los componentes de moblliario ¥ equipamiento o proyectos que en
su integridad correspondan o Ia adguisicion y entrega de mobiliario /o equipamiento, fa Empresa
Privada es responsable por lo garantic del mobiliario y equipemients implementade por un ploro
que no puede ser superior o dos {2} afios.”

* Enconsecuencis, resulta contrario a Iz normativa vigente exiglr un plazo de 7 afios para un
proyacto cuya naturalezs es exclusivamente de equipamiento operativo, como es la
adquisicion de camiones compactadores.

3. Logica operativa y de mantenimiento:

* Los camiones compactadores requieren condiclones especificas de operscién  y
mantenimiento {preventivo y correctivo}, cuya responsabilidad corresponde a la entidad
usuaria desde Ia recepcién, WO T AT '

* No existe en las bases ni en el convenio de inversidn un régimen de operacién o
mantenimiento a cargo de la Empresa Privada o la Ejecutora; por i gue no resulta iécnica nf
tegalmente exigible una garantfa extendida por vicios ocultos més alld de los ffmites
normativos.

Por las razones expuestas, solicitamos al Comité de Seleccién modificar el plazo de responsabilidad
por viclos ocultos establecido en el Anexo N.2 4-H, ajustandolo al marco legal vigente v a fa naturalezs
def objeto contractual, estableciendo un plazo méximo de dos {02} aftos, conforme a lo dispuesto en
el Articulo 83.4 del Reglamento de la Ley N.¢ 29230, modificado por el Decreto Supremo N.2 011-
2024-EF,

Esta modificacién resulta Indispensable para asegurar la legalidad det proceso, y promover fa libre
oncurrencia, competencia efectivay participacién de proveedores especializados, evitando impone:
diciones desproporcionadas vy ajenas al mercado de vehiculos.

ECO. JUNEHIZAN : CHAMORRO
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CON RELACION A LA OBSERVACION, respecto al plazo de responsabilidad por vicios
ocultos establecido en el Anexo N.2 4-H, el Comité de Seleccién informa lo siguiente:

De la revision del Articulo 83.4 del Reglamento de la Ley N.2 29230, modificado por el
Decreto Supremo N.2 011-2024-EF, publicado el 11 de febrero de 2024, se establece
expresamente lo siguiente:

“la Empresa Privada es responsable por los vicios ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete {7) afios (...).
En el caso de los componentes de mobiliario y equipamiento o proyectos que en su integridad correspondan a la
adquisicion y entrega de mobiliario y/o equipamiento, la Empresa Privada es responsable por la garantia del mobiliario

y equipamiento implementado por un plozo que no puede ser superior a dos (2) afios.”

En ese sentido, considerando que el proyecto de inversién con CUI N.2 2678341
corresponde a una IOARR de reposicion de bienes muebles, cuya naturaleza es
exclusivamente la adquisicién de equipamiento (vehiculos operativos) y no la ejecucién
de obra civil, resulta aplicable el limite legal de dos (02) afios de responsabilidad por
vicios ocultos.

SE ACOGE conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N.2 29230.

PARTICPANTE N° 02 : FERREYROS SA

CONSULTA N°01

1) 1.1. BASE LEGAL. Pég. 4

Al Comité Especial, observamos que no se estd haciendo referencia a normativas conexas at
objeto a la IOARR convocada, toda vez que asta tiene que ver con la reposicidn de UNIDADES
VEHICULARES para el servicio de limpieza publica, existen trémites y actuaciones que tanto
el financista y la entidad deben realizar ante la Superintendencia Nacionatl de los Registros
Publicos a efectos de lograr inscribir la titularidad (propiedad) de los vehiculos a favor de la
entidad por lo que, at amparo de los principios de transparencia y confianza legitima det
reggiamento de la Ley 29230, solicitamos gue se incluya como base tegal las siguientes
normas:

e Resolucion del Superintendente Nacionat de los Registros Pdblicos N° 039-2013-
SUNARP-SN que aprueba el Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad
Vehicular de (a SUNARP

» Resolucidén det Superintendente Nacional de los Registros Publicos N° 126-2012-
SUNARP-SNU que aprueba el Reglamento General de los Registros Publicos

» Decreto Supremo N° 016-2009-MTC que aprueba el Reglamento Nacionat de Transito”

Consulta formutada en et marco de los Principios de Transparencia y Confianza Legitima det
Reglamento de la Ley N® 29230

RESPUESTA
Teniendo en consideracién que el proyecto consiste en la adquisicién de unidades
'\ vehiculares que, dada su naturaleza y disposiciones legales vigentes, deben estar inscritos
en el Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros
Pablicos (SUNARP) para poder circular en via publica, resulta necesario remitirse a
con el

normativa_complementaria que permita_a"los participantes, en concordan

anteddrnennsioansnccanusnosasvannensne gl N
A SRLREETA it \fhl BATIIET A vei e rceeshengietassneassasesmennann oSl llll e ppappean

ING. J KGEL VALENZUELA TELLO eemmesampiis CHAGUA ESTEBAN B0, Jipar e fandewease S -
ING. AME: JOSE FRANZ CO, JUNEH Uis
Miembro - Comite Espacial ” #rimer Miembio - Cormite Especial Prosidente]l Gty £ IORRO

rs



principio de Transparencia de la Ley Nro. 29230, tener claridad respecto a todas las
condiciones técnicas y legales inherentes al proyecto para de esta forma lograr, a cabalidad,
los objetivos planteados con esta IOARR. En ese sentido y dado que la aplicacién supletoria
de esta normativa resulta ser perfectamente compatible con las disposiciones de la Ley Nro.
29230y su reglamento.

SE ACOGE en las bases integradas.

CONSULTA N°02

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION. Pagina 26

Al Comité Especial, Con motivo de la Absolucion de las bases solicitamos que se actualice ta
informacion contenida en el Anexo 2, ta cual no se contrasta con el cronograma publicado en
el portal de Proinversion.

Consulta formulada en el marco de los Principios de Transparencia del Reglamento de ta Ley
N® 29230

RESPUESTA:

Teniendo en consideracién el principio de Transparencia de la Ley Nro. 29230, este Comité decide
ACOGER la observacién, procediendo a precisar en las bases integradas el cronograma actualizado
del proyecto en el Anexo 2.

CONSULTA N° 03

ANEXO N¢ 3, 4 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO, péag. 29.

Al Comité Especial, Se solicita que la inmatriculacién {primera inscripcién de dominio) de las
unidades vehiculares a nombre de la Municipalidad Distrital de El Tambo NO FORME parte
del cronograma indicado en las bases. Este pedido encuentra sustento en que, por
disposicién legal, el financista, el ejecutor y la Entidad dependen de un tercero {la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos - SUNARP) que tiene dentro de sus
facultades la posibilidad de solicitar documentos adicionales u observar los presentados
como parte de su proceso de calificacidn registral, lo que podria conllevar a retrasos por

causas no imputables al financista, el ejecutor y/o la propia entidad, y, en consecuencia, un
retraso general en el cronograma det proyecto.

/ﬁéﬁd‘q ello asiy, considerando los principios de Eficacia, Eficiencia y Enfoque de Gestién por
Resultados del Reglamento de la Ley N° 29230, solicitamos se permita al financista y/o
el proyecto realizar la inmatricutacion de las unidades vehicutares con posteriorid

icion del proyecto.
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RESPUESTA:

Se precisa lo siguiente:

2. Etapa en la que se considera formalmente el proceso de inmatriculacién
vehicular:

El proceso de inmatriculacion vehicular en SUNARP - mediante el cual se otorga
por primera vez la matricula y se registra la propiedad de los bienes muebles
(vehiculos) - forma parte de la etapa de ejecucion del equipamiento (item 2 del
Cronograma Del Proyecto). Su realizacion es indispensable para que los vehiculos
puedan operar legalmente en la via publica.

Por tanto, el proceso de inmatriculacién es considerado como una actividad
obligatoria dentro de la ejecucion del proyecto, y su culminacién debe anteceder
a la emision de las conformidades de calidad y de recepcién, en cumplimiento
del articulo 101 del Reglamento de la Ley N.2 29230.

El DOCUMENTO EQUIVALENTE (Especificaciones técnicas), correspondiente
establecerd expresamente las condiciones necesarias para que los bienes
cumplan con los requisitos legales y funcionales, incluyendo la inscripcién
vehicular en SUNARP, como condicion habilitante para el uso de los camiones
por parte de la Entidad.

3. Tratamiento de eventuales retrasos en la firma de la documentacién por
parte del titular de la Entidad o en los plazos de atencion de SUNARP:

Si bien el trdmite de inmatriculaciéon requiere, por normativa vigente, la
participacion de la Entidad Publica - en particular la firma de documentos por
parte de su titular, asi como el cumplimiento de los plazos internos establecidos
por SUNARP (seglin su TUPA, hasta 35 dias habiles), estos aspectos deben
considerarse al momento de definir el plazo del item 2: Ejecucién del
equipamiento. (ACLARADO EN EL NUMERAL 5)

En todo caso, la planificacién del cronograma debe tener en cuenta que la
habilitacion legal para la circulacion de los vehiculos adquiridos - esencial para
su entrega efectiva y uso inmediato en el servicio de limpieza publica - esta
condicionada a su previa inmatriculacién.

Por lo tanto, la ejecucion del equipamiento no puede considerarse concluida
mientras los vehiculos no estén plenamente habilitados para su uso por la
Entidad, lo cual incluye su debida inscripcién registral.

ONSULTA N°4

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO, 6.1 Sobre la experien n

------------------------
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ING. JAVIER A

Al Comité Especial, Observamos este punto de tas bases dado que requieren una "experiencia
en ejecucion de proyectos en obras en general ejecutados en los dltimos diez (10} afos” y
“"Para lo cual, deberd acreditar una vez (01) et monto delvalor referencial en obras en general™;
sin embargo, el presente proyecto tiene como objeto la ADQUISICION DE CAMION
COMPACTADOR Y CAMION BARANDA; EN EL{LA} SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN por lo que, al no
existir un componente OBRA en el proyecto, la Entidad vulnera el principio de Libertad de
Concurrencia al requerir experiencia que no es acorde al objeto que busca contratar.

Por otro lado, se ha establecido la acreditacién de esta experiencia Gnicamente mediante la
presentacién de razdn por la que solicitamos ajutar la experiencia requerida conforme at
siguiente detalle:

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
6.1 Sobre la experiencia en gjecucién de Proyectos
a. Ejecutor det Proyecto

Requisitos:

La Empresa Privada debe contar con experiencia en proyectos similares al objeto que se
desea contratar, la misma que debe haber sido ejecutada en los dltimos diez {10} afios.
Esta se acreditard por una (01) vez el monto referencial indicado en las bases del presente
proyecto de inversion,

Se consideran PROYECTOS SIMILARES a la ejecucidén de proyectos de naturaleza
semejante 2 la que se desea contratar; es decir, estd referido a: VENTA DE
RETROEXCAVADORA, CARGADOR, MINICARGADOR, EXCAVADORA HIDRAULICA,
CAMION COMPACTADOR, COMPACTADOR, TRACTOR DE ORIGAS, CAMION CISTERNA,
VOLQUETE, CAMIONETAS PICK UP 4X2 Y 4X4 PARA EDIFICACIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS.

Acreditacion:

Se acreditara con la presentacion de con copia simple de {i} contratos u érdenes de
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o {ii} comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental v fehacientemente, con constancia de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualguier otro documento emitido

bro - Comite Espacial

por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago, o comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT
por la retencién del IGV. En caso ta Empresa Privada sustente su experiencia mediante
contrataciones realizadas con privados debe presentar de forma obligatoria lo indicado en
el numeral {ii} del presente pérrafo; no siendo posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacion de contratos u drdenes de compra con conformidad o
constancia de prestacion.

onsuita formulada en el marco del principio de Libertad de Concurrencia del Reglament
e Ley N® 29230
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RESPUESTA:

En consideracion la naturaleza y objeto de esta IOARR, el requerir experiencia en ejecucion de
proyectos en obras en general vulnera los principios de Libertad de Concurrencia y Competencia del
Art. Il de la Ley Nro. 29230. En ese sentido y dado que lo solicitado por el participante resulta ser
perfectamente compatible con las disposiciones de la Ley Nro. 29230 y su reglamento, este Comité
decide ACOGER la observacion, precisdndose en las bases integradas.

CONSULTA N° 05

1) 6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO,
6.1 Sobre la experiencia en ejecucién de Proyectos,
b. Personal profesional propuesto para el proyecto. Pag. 30

Al Comité Especial, Observamos este punto debido a gue requieren como personal
profesional para el proyecto "un {1} Ingeniero civit o Ingeniero Ambientat o Ingeniero industrial
con experiencia no menor de 02 afios, sustentada con copia de diptoma de incorporacion al
Colegio respectivo y como minimo 02 participaciones en proyectos de inversion pablica o
privads, dentro del plazo antes sefalado.”; sin embargo, el presente proyecto tiene como
objeto ta ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR Y CAMION BARANDA; EN EL(LA)
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN, por o que, al no existir un componente OBRA en el provecto, 1a
Entidad vulnera el principio de Libertad de Concurrencia al requerir un personal profesional
que no es acorde al objeto que busca contratar, mas aun, si tomamos en consideracion que
ya de por si se requiere un (1) profesionsl "Ingeniero Mecanico o Ingeniero mecénico
electricista” como especialista en mecanica sutomotriz,

Por otro lado, atendiendo at principio de Sostenibilidad del reglamento de ta Ley 29230,
persistir con el requerimiento haré que el proyecto sea indefectiblemente mas costoso porila
carga econdmica que representa para el financista el proveer de dos (2) profesionates para un
proyecto OARR.

En ese sentido, solicitamos at Comité Especial que, con motivo de la integracion de las bases,
SUPRIMA el requesito de personal profesionat “un (1) Ingeniero civil o ingeniero Ambientat o
Ingeniero industrial® y se mantenga unicamente un {1} *ingeniero Mecanico y/o Ingenierc
Mecanico Electrico y/o Ingeniero Mecédnico Electricista® como Especialista en Mecénica
automotriz y/o consultor en mecénica automotriz.

RESPUESTA:

Teniendo en consideracion la naturaleza y objeto de esta IOARR, el requerir personal profesional
cuya especializacion nada tiene que ver con la finalidad el proyecto, constituye una vulneracién a los
rincipios de Libertad de Concurrencia, Competencia y Sostenibilidad del Art. Il de la Ley Nro. 29230.

ING. AMB, JOSE FRANZ CHAGUA ESTEBAN
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CONSULTA N°07

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO, 6.1 Sobre la
experiencia en ejecucion de Proyectos, ¢) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar
en la ejecucion del Proyecto. Pag. 31

Al Comité Especial, Observamos este punto debido a que es contrario al principio de Eficacia
y Eficiencia del reglamento de la Ley 29230 toda vez que, entendemos que la maquinaria y/o
et equipamiento a utilizar en la ejecucion del proyecto consistente en 3 laptops, 1 impresora,
1 movilidad y 1 proyector se desprende, por la naturaleza misma del proyecto, serdn
empteadas por et Ejecutor para el cumplimiento de las responsabilidades durante la
sjecucion del proyecto por lo que, requerir la presentacién de una Declaracién jurada
constituye una formalidad no esencial, razon por {a cual soticitamos se SUPRIMA de las bases
integradas el requisito de presentar una declaracion jurada en ese sentido.

RESPUESTA

Teniendo en consideracion el principio de Eficacia y Eficiencia del Art. Il de la Ley Nro. 29230, el
requerir a los postores una declaracién jurada para un equipamiento que, por usos y
costumbres es habitual que las empresas empleen en el desarrollo de sus operaciones,
constituye una formalidad no esencial para la presentacién de las propuestas. En ese sentido y
dado que lo solicitado por el participante resulta ser perfectamente compatible con las
disposiciones de la Ley Nro. 29230 y su reglamento, este Comité decide ACOGER la observacién,
procediéndose a SUPRIMIR en las bases integradas el literal c. del numeral 6.1 del Anexo 3
(padg. 31). Entiéndase con ello que no serd necesaria la presentacién de la DECLARACION
JURADA DE MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MINIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

CONSULTA N°08
1) 6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO,
6.2 Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico. Pag. 31

Al Comité Especial, Observamos este punto debido a que es contrario a la definicién 21. det
regtamento de ts Ley 29230 toda vez que el “expediente técnico” es al documento de cardcter
técnico y/o econdranico que permiten la adecuads ejecucidn de una OBRA, el cual comprende
ia memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados,
presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, andlisis de precios, calendario
de avance de obra valorizado, férmulas polindmicasy, si el caso lo requiere, estudio de suelos,
estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios. Bl Expediente Técnico se
elabora cuando {a inversién pdblica comprende por 1o menos un componente de obras,
en su defecto es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del
SNPMGHE.

En ese sentido, dado que el presente proyecto se trata de una IOARR vy no se ha contemptado
ningdn componente OBRA, apelando al principio de Transparencia del reglamento de la Ley
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RESPUESTA:

Revisada la observacién del participante FERREYROS SA y, teniendo en consideracién el principio de
Transparencia del Art. Il de la Ley Nro. 29230, este Comité decide ACOGER la observacién,
procediéndose a modificar en las bases integradas

CONSULTA N°09

1) 6.SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO,
6.2 Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico. Pag. 32

Al Comité Especisl, Observamos este punto debido a que requieren como personal
profesional para la elaboracion del expediente técnico o documento equivalente "un (1)
Ingeniero civil con experiencia general no menor de 3 aios, sustentada con copia simple de
TITULO, asi como minimo 1 participacién como Jefe de Proyecto de proyectos similares,
dentro del plazo antes seilalado.”; sin embargo, el presente proyecto tiene como objeto la
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR Y CAMION BARANDA; EN EL{LA} SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO
JUNIN por o que, al no existir un componente OBRA en el proyecto, la Entidad vulners el
principio de Libertad de Concurrencia al requerir una especialidad especifica de la carrera de
ingenieria {civil) que, ademds, no es afin al objeto que busca contratar.

En ese sentido, solicitamos al Comité Especial que, con motivo de la integracién de las bases,
MODIFIQUE et requesito de personal profesionat para la elaboracién del expediente técnico
o documento equivalente conforme al siguiente detatle:

Unicamente “Un (1) Ingeniero civit y/o ingeniero Mecédnico y/o Ingeniero Mecanico Electrico
yfo Ingeniero industrial® como JEFE DEL PROYECTO"

RESPUESTA:

Teniendo en consideracién la naturaleza y objeto de esta I0ARR, el requerir personal profesional
cuya especializacion nada tiene que ver con la finalidad el proyecto, constituye una vulneracion a los
principios de Libertad de Concurrencia, Competencia y Sostenibilidad del Art. Il de la Ley Nro. 29230.
En ese sentido y dado que lo solicitado por el participante resulta ser perfectamente compatible con
las disposiciones de la Ley Nro. 29230 y su reglamento, este Comité decide ACOGER la observacion,

CONSULTAN° 10
ANEXO N2 4 —H, COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA. Pag. 61
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Al Comité Especial, en atencién a lo establecio en et numeral 83.4 del articulo 84 del
Reglamento de la Ley N® 29230, gue establece que la Empresa Privada es responsable por la
garantia de mobiliario y equipamiento por un plazo que no puede ser superior a dos {2} afios.
Se solicita en el marco del prinicio de Confianza Légitima del Reglamento de la Ley N° 29230,
efectuar la siguiente precision:

)

Dejamos expresamente establecido que nuestra Emprasa Privada vy ta Empresa Ejecutora
somos responsables solidarios ante [a Entidad Pabtica, por la calidad ofrecida y log vicios
ocultos que puedan surg:r despues de entregadas la Obra, por un peri minimo siete

{2} afios, de acuerdo a lo estabtecido en el Convenio de Inversién.”

RESPUESTA:
SE ACLARA EN APEGO AL NUMERAL 33.4 DEL ARTICULO 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N 29230, Y
SU MODIFICATORIA A TRAVEZ DEL DS N 011-2024-EF PUBLICADO EL 10 FEBRERO 2024

CONSULTA N’ 11
1) ANEXO N2 4 - J, DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DEL

PROYECTO. Pag. 64

Al Comité Especial, en atencién a lo establecio en el numeral 83.4 del articulo 84 det
Reglamento de la Ley N° 29230, que establece que la Empresa Privada es responsable por ta
garantia de mobiliario y equiparniento por un plazo que no puede ser superior a dos (2) afios.
Se solicita en el marco det prinicic de Confianza Légitima del Reglamento de la Ley N 29230,
efectuar la siguiente precision:

-
€. Responsabilidad solidaria

Que, lals) Empresa(s} Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiaréd las obras por |a calidad ofrecida vy los vicios ocultos que puedan

surgxr araizdels e;ecuccén det Proyecta, despues do entregadas la Obra, por un periedo

dos 12) anos, conforme 8 m estabtecrdo en ei Convenio de inversxén yias Prupuesta Tecmna
de la Empresa Privada.

()

RESPUESTA:
\

4
/ Tenigndo en consideracién la naturaleza y objeto de esta IOARR, resulta perfectamente atendible lo
spliditatlo, por lo que al amparo de lo dispuesto en los principios de Confianza [efitima y
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CONSULTA N’ 12

Se solicita al Comité Especial incorporar al Modelo de Convenio, las siguientes presiones en
atencién a las modificaciones de la Ley N2 29230, mediante la Ley N2 31735 publicada el 4 de mayo
de 2023 y la Ley N.2 31912 publicada el 27 de octubre de 2023 y la modificacién al Reglamento
mediante D.S N2 011-2024-EF publicada el 10 de febrero de 2024.

En este sentido, detallamos las propuestas para dichas incorporaciones:

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

()

5.3 Lgs variaciones o modificaciones que se realizan a EL PROYECTO DE IOARR
durante su gjecucion en el marco de lo establecido en la Cléusula Vigésima det
presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICAy EL
CONSOQRCIO firmean las respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

ING. AMB: JOSE FRANZ CHAGUA ESTEBAN
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CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

{-)

6.4 Ante eventos no atribuibles & LA ENTIDAD PUBLICA o EL CONSORCIO que
originan la paralizacion del PROYECTO DE IOARRA, LAS PARTES pueden acordar la
suspension del plazo de ejecucién mediante acta hasta la culminacién de dicho
evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos
o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

()

8.4.LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar 8 ls Entidad Privada Supervisora
para iniciar la ejecucion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el articulo
84 del Reglamento de {a Ley N©29230.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

()

14.2 Para tal efecto LAS PARTES aceptan que ta Entidad Priveda Supervisora tiene,
antre otras, las siguientes obligaciones:

{)

14.2.4 Emitir opinién favorable sobre las valorizaciones presentadas
por LA EMPRESA PRIVADA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.  Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA Y LA EMPRESA
PRIVADA sobre la efecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o
invalidez del Convenio, con excepcién de la aplicacion de las penalidades, se
resuelven mediante el trato directo, conforme a las regles de la buena fe y comun
intencion de las partes, dentro de los treinta (30) dias hébiles de originada la
controversiay conforme el procedimiento establecido articulo 128 det Reglamento
e la Ley N® 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y
4 ejecutable para las partes y produce los efectos legsles de una transaccion.
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21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y Y LA
EMPRESA PRIVADA pueden someter sus controversias a la conciliacion o arbitraje,
dentro del plazo de caducidad de treinta (30} dias hébiles conforme a lo
establecido en el numeral 128.4 det articulo 128 y el numeral 129.1 det articulo
129 det Reglamento de la Ley N°28230.

RESPUESTA

Teniendo en consideracién las modificaciones de la Ley N2 29230, mediante la Ley N2 31735
publicada el 4 de mayo de 2023 y la Ley N.2 31912 publicada el 27 de octubre de 2023 vy la
modificacion al Reglamento mediante D.S N2 011-2024-EF publicada el 10 de febrero de 2024,

CONSULTA N° 13:

Del Modelo de Convenio, se solicita al Comité Especial considerar las siguientes recomendaciones:

8} Corregir ta numeracion del numers! 8.6 de le Cldusula Octava del Convenio;
debiendo ser: 8.6.1 ... y 8.6.2... respectivamente.

b} En el numeral 17.9 de la Cldusula Décimo Séptima del Convenio, el plazo
méximo 8 considerar por el caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, se
recomienda el siguiente texto:

17.9 Cuslquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito,

fuerza mayor por un periodo continuo mayor a treinta (30} dias calendaric o

porincumplimiento de les disposiciones sobre los limites de emision det CIPRL
que imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio, compete a
LAS PARTES en definir y decidir su ante lo ocurrido tengan que resolver el
Convenio o ampliar el plazo mediante adends.

¢) Establecer en la Clausula Vigésimo Primera det Convenio, el Centro de
Congciliacion y Centro de Arbitraje en el que LAS PARTES podrén someter sus
controversias de corresponder.

RESPUESTA

Dado que lo solicitado por el participante resulta ser perfectamente compatible con las disposiciones
de la Ley Nro. 29230 y su reglamento, este Comité decide ACOGER Ia observacién

CONSULTA N° 14

Seriores det Comité Especial, se solicita ratificar la posibilidad de participacion en Consorcio,

tendo el Unico requisito que uno de los integrantes del Consorcio haya presentado su
explesion de interés para el presente Proceso de Seleccién. Este requerimiento,
reqiierimiento se efectia en et marco de los principios de libertad de concurrencia e iguaidaﬁt
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RESPUESTA:

SE ACLARA que, si es posible la participacion en CONSORCIO, siendo el tnico requisito que uno
de los integrantes de este haya presentado su expresién de interés para el presente Proceso de
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CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

()

6.4 Ante evenitos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o EL CONSORCIO que
originegn (a paratizacitn det PROYECTO DE IOARRA, LAS PARTES pueden acordar la
suspension del plazo de efecucion mediante acta hasta s culminacitén de dicho
evanto, sin que ello supongs reconacimiento de mayores gastos generates, costos
o penslidades, pars ello deben suscribir ung adends gl presente Convenio.,

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

)

8.4.LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora
para iniciat ta ejecucion det proyecto, de acuerdo a fo establecido en el srticulo
84 det Reglamento de la Ley N® 28230,

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

()

14.2 Para tal efecto LAS PARTES aceptan que Ip Entidad Priveda Supervisora tiene,
entre olras, 35 sigulentes obligaciones;

{.o}

14.2.4 Emitir opinién favorable sobrea las valorizaciones presentadas
por LA EMPRESA PRIVADA,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.  Las controversias que surjsn entre LA ENTIDAD PUBLICA Y LA EMPRESA
PRIVADA sobre la efecucibn, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacis o
invalider del Convenio, con excepcitn de la aplicacién de las pensiidades, se
resuelven mediante el trato directo, conforme 8 las reglas de la buena fe y comuin
intencion de las partes, dentro de los traints {30) dias hébilss de originada la
controversiay conforme el procedimiento establecido artfcuto 128 del Reglamento
de la Ley N°® 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y
gjecutsble pars las partes y produce los efectos legales de una transsccion.

//gt;' . En csso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA v Y LA

EMPRESA PRIVADA pueden sorneter sus controversias a (g conciliacién o arbitraje,
dentro del plazo de caducidad de treints (30) dias hdbiles conforme s o
tecido en el numeral 128.4 del articulo 128 y el numeral 129.1 def articulo
9 del Reglamento de la Ley N°® 29230, '
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ABSOLUCION
Revisada la observacién del participante FERREYROS SA y, teniendo en consideracion las
modificaciones de la Ley N2 29230, mediante la Ley N2 31735 publicada el 4 de mayo de 2023 y la
Ley N.2 31912 publicada el 27 de octubre de 2023 y la modificacién al Reglamento mediante D.S N2
011-2024-EF publicada el 10 de febrero de 2024, este Comité decide ACOGER la observacion,
precisandose en las bases integradas

CONSULTAN® 13

Del Modelo de Canvenio, Se solicita al Comité Especial considerar las siguientes recomendaciones:

8}

bj

¢)

Corregir ta numeracidn del numeral 8.6 de la Cidusula Octava del Convenio;
debiendo ser: 8.6.1.... ¥ 8.6.2... respectivamente.

En el numeral 17.9 de lo Cldusula Décimo Séptima del Convenio, el plezo
mdxirmno a considerar por el caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, se
recomiends el siguiente texto:

17.9 Cualguiera de LAS FARTES puede resolver el Convenio por ¢aso fortuito,
fuerza mayor po g : eints g pricla
por mcumplirniento de Iss disposiciones sobre las limites de emlsrén del CIPRL
que imposibilite de manera definitiva la continuacion del Convenio, compete s
LAS PARTES en definir y decidir su ante {0 ocurrido tengan que resolver el
Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

Establecer en la Cldusuls Vigésimo Primers del Convenio, sl Centro de
Conciliacitn y Centro de Arbitrafe en el que LAS PARTES podrsn someter sus
cantroversias de corrasponder.

ABSOLUCION

Revisada la observacion del participante FERREYROS SA vy, dado que lo solicitado por el participante
resulta ser perfectamente compatible con las disposiciones de la Ley Nro. 29230 y su reglamento,
este Comité decide ACOGER la observacion, precisandose en las bases integradas

CONSULTA N° 14

Generalidades

Sefores del Comité Especial, se solicita ratificsr la posibilidad de participacién en Consorcio,
siendo el Unico requisito que uno de los integrantes del Consorcio hays presentado su
expresién de interés para el presente Proceso de Seleccién. Este requerimiento,

P /requeﬁmsemo se efectila en el marco de los pil
de t;ata

AB LUCION
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SE ACLARA que si es posible la participacion en CONSORCIQ, siendo el tnico requisito que uno de los
integrantes de este haya presentado su expresion de interés para el presente Proceso de Seleccion.

7/

A ENZUELA TELLO
NZ CHAGUA ESTEBAN ING.LJAVIE! GEL VAL
e ”pﬁﬂ%i?s - Comita Especial Membro - Comite Especial




